Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos

S

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Gobierno Municipal 2024-2027

"DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 120/2024

Acta de entrega - recepcion fisica de obra pablica

En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 17 de diciembre de 2024, se procedio al presente acto.

Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “DESCRIPCION DE LA
OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LAS OBRAS ASIGNADAS A
DOP, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTRAS DEPENDENCIAS”, los que fueron
ejecutados por la empresa contratista Grupo Caduma Consultores, SA De CV,
representada Legalmente por el Ingeniero Leonel Barrientos Juarez, y que se reciben
por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de
los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato.

Por conducto de la Direccién de-Obras Pdblicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Héctor Manuel Reza Bautista, en sus caracteres de Director de
Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién Social y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien recibe; por
el contratista, el Ingeniero Leonel Barrientos Judrez, en su calidad de superintendente
de la obra, quien entrega.

El 20 de agosto de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-045.

El dia 30 de septiembre de 2024, se formalizo el Contrato nimero 120/2024, por un
monto de $548,779.25 (quinientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y nueve
pesos 25/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucién del 2 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 12 de diciembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 2 de octubre de 2024 y fecha de cierre 12 de diciembre de
20
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" DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 120/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De Garantias, S.A. 2995720 12/12/2024 $47,271.27
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION e “)Ssr\fic)'o'" ;’:ggf REC'ME’, c‘ '?g 4095 Y| contratisTA

(S/LVA) o - . {(INCIVA)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 02/10/2024 15/10/2024 142,487.84 0.00 0.00% 569.96 164,715.93
ESTIMACION 2 16/10/2024 31/10/2024 99,017.27 0.00 0.00% 396.06 114,463.97
ESTIMACION 3 01/11/2024 15/11/2024 82,256.25 0.00 0.00% 329.02 95,088.23
ESTIMACION 4 16/11/2024 30/11/2024 81,496.07 0.00 0.00% 325.98 94,209.46
ESTIMACION 5 01/12/2024 12/12/2024 33,633.71 0.00 0.00% 134.54 38,880.56
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 01/12/2024 12/12/2024 33,821.52 0.00 0.00% 135.28 39,097.68
TOTAL 472,712.66 0.00 1,890.84 ' 546,455.83

Costo de obra: $548,346.67 (quinientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis pesos 67/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $432.58
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Grupo Caduma Consultores, S.A. De C.V,
representada legalmente por el Ingeniero Leonel Barrientos Judrez, declara haber terminado los trabajos
objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada
de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el Ingeniero Héctor Manuel

Reza Bautista.

La Direccién de @bras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligagb a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
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"DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 120/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Por la Direccion de\Obras Publicas

Representante legal y Superintendente de
Grupo Caduma Consultores, S.A. De C.V.
Contratista
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