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"DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 123/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a 3 Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 26 de diciembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “PROGRAMA DE
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE ARTURO GAMIZ)”, los que fueron
ejecutados por la empresa contratista Constructora Yeparavo, SA de CV,
representada Legalmente por el Ingeniero Omar Loya Gonzélez, y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencidn a la
solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcion de [a obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero José Huitron LOpez, en sus caracteres de Director de Obras
Piblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construccion
De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien
recibe; por el contratista, el Ingeniero Omar Loya Gonzalez, en su calidad de
superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL1de agosto de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal M unicipal 2024~
PDM-FODESM-AT-053.

El dia 11 de octubre de 2024, se formalizo el Contrato nimero 123/2024, por un monto
de $924,350.56 (novecientos veinticuatro mil trescientos cincuenta pesos 56/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un periodo de ejecucion
del 12 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 19 de diciembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 12 de octubre de 2024 y fecha de cierre 19 de diciempre de
2024.
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"DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 123/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FECHA MONTO
FIANZA
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V. 2997891 19/12/2024 $98,854.38
Relacion de pagos de estimaciones:
No. de estimacion Periodo - sﬁn'::::rl'g: (dsslv A Am;’s'}ﬁ"z,:?é" :z'cgg Rg:,"c'.?g'g;zy cont’::'%;:l(inc
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 12/10/2024 31/10/2024 93,796.82 0.00 | 0.00% 375.18 108,429.13
ESTIMACION 2 01/11/2024 30/11/2024 412,440.56 0.00 0.00% 1,649.76 476,781.29
ESTIMACION 3 CONV MOD EXC 01/11/2024 30/11/2024 58,150.72 0.00 | 0.00% 232.60 67,222.24
ESTIMACION 4 CONV MOD EXT 01/12/2024 15/12/2024 232,465.83 0.00 0.00% 929.86 268,730.50
ESTIMACION 5 CONV 16/12/2024 19/12/2024 191,689.82 0.00 0.00% 766.76 221,593.43
TOTAL 988,543.75 0.00 3,954.16 1,142,756.59

Costo de obra: $1,146,710.75 (un millén ciento cuarenta y seis mil setecientos diez pesos 75/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $1,281.38
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora Yeparavo, S.A. De CV,
representada legalmente por el Ingeniero Omar Loya Gonzalez, declara haber terminado los trabajos objeto
del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la
ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras PUblicas, el Ingeniero José Huitrén Lopez.

L 3 Direccién de Obras Pablicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato réspectivo, en la
legislacion aplicable.
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformigad.

Por la Dirg

Licenciado Caxlos Albe
Directo ,‘.4 Obra

Subdireetor de raestructura Soc:al

\I
Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construgcion de Infraestructura Social

Ingeniero Jos€ Huitron Lopez
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Omar Loya Gonzalez
Representante legal de
Constructora Yeparavo, S.A. de C.V.
Contratista y Superintendente
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