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‘ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 137/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 9 de diciembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a [a obra: “DISENO DE INGENIERIA
DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO (EXTRACCION) Y QUEMADO DEL BIOGAS DEL
RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA.”, los que fueron ejecutados
por la empresa contratista Urmo Ingenieria Integral, S A. De CV, representada
Legalmente por el Ingeniero Adolfo Urias Martinez, y que se reciben por la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud
realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Arquitecto Lorena Edith De La Fuente
Valerio y Arquitecto Marco Antonio Patifio Chavez, en sus caracteres de Director de
Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de
Proyectos De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este ultimo
quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Adolfo Urias Martinez, en su calidad de
superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 21 de octubre de 2024 se emitid el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-PDFNREF/22-SP-008.

El dia 15 de noviembre de 2024, se formalizo el Contrato nimero 137/2024, por UN
monto de $597,329.38 (quinientos noventa y siete mil trescientos veintinueve pesos <
38/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de ’
Ejecucion del 16 de noviembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 4 de diciembre de 2024.

Bitdcora: fecha de inicio 16 de noviembre de 2024 y fecha de cierre 4 de diciembre de
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BRAS PUBLICAS

ACTA DE ENT@EGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 137/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucién De 2997500 04/12/2024 $51,493.91
Garantias, S.A.
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION moskfﬁc’o” UL 4‘;2': Y| contraTISTA
(S/LVA) (S/LV.A) AMORT. CMIC (0-4%) (INC.LV.A)

ANTICIPO 0.00

ESTIMACION 1 16/11/2024 28/11/2024 257,469.56 0.00 0.00% 1,029.88 297,634.81

ESTIMACION 2 29/11/2024 04/12/2024 257,469.56 0.00 0.00% 1,029.88 297,634.81

TOTAL 514,939.12 0.00 2,059.76 595,269.62

Costo de obra: $597,329.38 (quinientos noventa y siete mil trescientos veintinueve pesos 38/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacidn y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos

realizados y funcionamiento de los bienes instalados. x\

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Urmo Ingenieria Integral, S.A. De C.V; ~
representada legalmente por el Ingeniero Adolfo Urias Martinez, declara haber terminado los trabajos objeto
del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la
ejecucion de la obrg, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, el Arquitecto Marco Antonio

Patifio Chavez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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Licenciado Carlos Alberto Rivas Martinez
Director de.@y Publicas

o Campos Nava
structura Urbana

Ingeniero G
Subdirector de

Arquitecto Lorena Edith Dg La Fuente Valerio
Jefe del departmento de Prgyectos De Infraestructura Urbana
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Arquitecto Marco Antonio Patifio Chavez
Residenteje obra

ero Adolfo Urias Martinez

Representanté legal de

Urmo Ingenieria Integral, S.A. De C.V.
Contratista y Superintendente
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