Chihuahua

capital de trabajo
yresultados
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 139/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 28 de enero de 2025, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “Jardin de Nifios Teporaca,
construccion de domo y cancha”, los que fueron ejecutados por el contratists, el
Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez, y que se reciben por la Direccion
de Obras Piblicas, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabagjos y solicita la
recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccidn-de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel, en sus caracteres de
Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccién de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, el Arquitecto Oscar Osvaldo Chavez Enriquez,
en su calidad de Superintendente de a obra, quien entrega.

Datos Basicos El 28 de octubre de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-EST-FAMU-AT-011Y 2024-2K016D2-A-16020.

El dia 25 de noviembre de 2024, se formalizo el Contrato nimero 139/2024, por un
monto de $1,253,841.87 (un millon doscientos cincuenta y tres mil ochocientos
cuarentay un pesos 87/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado,
con un Periodo de Ejecucion del 26 de noviembre de 2024 al 24 de enero de 2025.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 24 de enero de 2025.

Bitacora: fecha de inicio 26 de noviembre de 2024 y fecha de cierre 24 de enero de

2025.
Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
\ Spfimex, Institucion de Garantias, S.A. 3012027 24/01/2025 | $108,089.01
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Relacion de pagos de estimaciones:

No. de estimacién Periodo esti n':::v":‘:r‘: Z;N A) N"gmén :m Rgﬁ;"_f?gg;;y (o (;:(n_:t:‘r;z)aﬁsta
ANTICIPO -
ESTIMACION 1 26/11/2024 | 10/12/2024 400,449.49 . 0.00% 1,601.80 462,919.61
ESTIMACION 2 CONV MOD EXC 26/11/2024 | 10/12/2024 19,767.20 N 0.00% 79.06 22,850.89
ESTIMACION 3 1/12/2024 | 31/12/2024 523,081.35 _ 0.00% 2,092.32 604,682.05
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 01/01/2025 | 24/01/2025 137,592.02 _ 0.00% 550.36 159,056.38

TOTAL 1,080,890.06 ! 0.00 4,323.54 1249,508.93

Costo de obra: $1,253,832.47 (un millén doscientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos
47/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos a cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $9.40 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez,
declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucion de (3 obra, al residente de obra de la Direccion de Obras
Pdblicas, el Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel.

La Direccién de Obras Pablicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en 13
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminaya la presente acta firmandola de conformidad.
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Por la Direccion de Obras Publicas

jandro Torres Quezada
Subdirector de \nfraestructura Social

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccion de Infraestructura Social

(1~

Ingeniero Santidgp Humberto Prieto Echerivel
Residente de obra

andro Negrete Hernandez
tratista

Arquitecto Qs svaldo Chavez Enriquez
rintendente
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