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"DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 145/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra pablica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a [a Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo as 12:00 horas del dia 31 de diciembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “RECARPETEQ EN CALLE
RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL
FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH,;
RECARPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE
OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.”, los
que fueron ejecutados por la empresa contratista Edificaciones Y Terracerias Moti, S.A.
De C.V, representada Legalmente por el C. José Alberto Cordero Portillo, y que se
reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencion a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que
declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Edgar Ivan Peinado
Ruizesparza e Ingeniero Jorge Luis Rodriguez Judrez, en sus caracteres de Director de
Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de
Mantenimiento Vial y Residente de Obra, respectivamente, este (ltimo quien recibe; por
el contratista, el Ingeniero Adrian Solis Garibay, en su calidad de superintendente de la
obra, quien entrega.

Datos Basicos El 7 de noviembre de 2024 se emitio el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-~FAIS-0P-035 Y 2024-PDM-FAIS-0P-033.

El dia 12 de diciembre de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 145/2024, p
monto de $1,890,925.86 (un millén ochocientos noventa mil novecientos veintic
pesos 86/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Péri
de Ejecucion del 13 de diciembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024.
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El dia 17 de diciembre de 2024, se formalizo el Convenio Modificatorio por monto al
Contrato No. 145/2024, por un monto de $8,674.48 (ocho mil seiscientos setenta y
cuatro pesos 48/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 26 de diciembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 13 de diciembre de 2024 y fecha de cierre 26 de diciembre de

2024.
Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucién De Garantias, S.A. 2998862 26/12/2024 | $163,758.65
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION m?sﬁfﬂc)'o" FACIOR REcrnﬁrcu()g %) | CONTRATISTA.
(S/ILVA) - : (INC LVA)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 13/12/2024 20/12/2024 884,555.00 0.00 0.00% 3,538.22 1,022,545.58
ESTIMACION 2 21/12/2024 24/12/2024 745,553.50 0.00 0.00% 2,982.22 861,859.84
ESTIMACION 3 CONV 25/12/2024 25/12/2024 3,739.00 0.00 0.00% 14.96 4,322.28
ESTIMACION 4 CONV 26/12/2024 26/12/2024 3,739.00 0.00 0.00% 14.96 4,322.28
TOTAL 1,637,586.50 0.00 6,55036 1,893,049.98

Costo de obra: $1,899,600.34 (un millén ochocientos noventa y nueve mil seiscientos pesos 34/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.
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ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Pdblicas, el Ingeniero Jorge Luis Rodriguez
Juarez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

C i(@ eObras/PJJblicas

Por L3 Dir

Re den e de obra
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Por el contratista

facerias Moti, S.A. De C.V.
Contratista

Direccion de Obras Publicas ..
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