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Acta de entrega y recepcion fisica de los trabajos relativos a
rehabilitacion a base de fresado y sobrecarpeta asfaltica en Perif. V.
L. Toledano tramo de Av. Benito judrez / Federal Hwy 16 / carretera
Chihuahua - Qjinagay Ave. Palestina / carretera Chih. - Ald{obra} del
contrato de obra ptiblica No. 155/2024.

De conformidad con lo establecido en el articulo 64 parrafo primero de la ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 166 de su reglamento, asi como en la cldusula novena del contrato de Obra
Puablica No. 155/2024.

Descripcion de los trabajos que se reciben.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 166 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma total de los trabajos de: “rehabilitacién a base de fresado y sobrecarpeta asfaltica en Perif. V.
L. Toledano tramo de Av. Benito Juarez / Federal Hwy 16 / carretera Chihuahua - Qjinaga y Ave.
Palestina / carretera Chih. - Aldama en ambos cuerpos (tramos aislados)”.

Lugar, fecha y hora.

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, en calle Camino a
la Presa Chuviscar No. 1108 colonia Campesina Nueva en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 4 de marzo de 2025, se procedio al presente acto.

Asi mismo, se hace constar que mediante Oficio de fecha 3 de marzo de 2025, se notifico a las partes
intervinientes, que se levantaria la presente acta, para llevar a cabo la Entrega - Recepcion de los
trabajos descritos con anterioridad.

Intervienen.

Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martinez,
Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Edgar Ivan Peinado Ruizesparza e Ingeniero Jorge Luis
Rodriguez Judrez, en sus caracteres de Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura
Urbana, Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; y por la empresa contratista Merp Edificaciones y Terracerias, S.A. De C.V,
representada legalmente por el Ingeniero Julio César Mercado\Rodriguez y el Ingeniero Oscar Alan
Montes Pérez, en su calidad de superintendente de la obraxguien\entrega.

PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A0S ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAY,

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Pagina1l4

o

¥



Chihuahua

capital de trabajo

yresultados

Acta de entrega y recepcion fisica de los trabajos relativos a
rehabilitacion a base de fresado y sobrecarpeta asfaltica en Perif. V.
L. Toledano tramo de Av. Benito judrez / Federal Hwy 16 / carretera
Chihuahua - Ojinaga y Ave. Palestina / carretera Chih. - Ald{obra} del
contrato de obra piblica No. 155/2024.

Importe contractual, incluyendo convenios.

Elimporte contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

Nimero de instrumento | Tipo | Importe con IVA
Contrato Contrato de obra Piblica $7,225,426.42
Importe total de contrato y convenios $7,225,426.42

Periodo de ejecucion de los trabajos.

Precisando las fechas de inicio y terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,
incluyendo los convenios y demas instrumentos:

T ) =] Terminacién | Dias
Instrumento _ Inicio Terminacion Inicio real real N ticies
Contrato 31/01/2025 31/03/2025 31/01/2025 27/02/2025 28

Relacién de las estimaciones pagadas, asi como las pendientes de autorizacion.

A continuacion, se relacionan las estimaciones generades:

2023 ANTICIPO - s
2023 ESTIMACION 1 31/01/2025 27/02/2025 6,228,815.88
TOTAL | 622881588
Declaracién de documentos y archivos que se entregan. @

Derivado de la realizacién de los trabajos y en términos de lo
y VIII del Reglamento de la Ley, se declara que el contratista en
del Municipio de Chihuahua por conducto de su representante los

sto por el articulo 166 fracciones VI
0 a la Direccién de Obras Publicas
umentos y planos.

SRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chlhuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochlhuahua.gob.mx

ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

Pagina2l4



Chihuahua
capital de trabajo

yresultados

Acta de entrega y recepcion fisica de los trabajos relativos a
rehabilitacion a base de fresado y sobrecarpeta asfaltica en Perif. V.
L. Toledano tramo de Av. Benito Judrez / Federal Hwy 16 / carretera
Chihuahua - Ojinagay Ave. Palestina / carretera Chih. - Ald{obra} del
contrato de obra piblica No. 155/2024.

Exhibicién de garantia.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y Ultimo parrafo del articulo 166 de su Reglamento, en este acto la
empresa contratista exhibe la garantia vigente mediante fianza, equivalente al 10% del monto total
ejercido de la obra, no incluye el Impuesto al Valor Agregado, para responder del saneamiento para el
caso de eviccion, de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en su ejecucion.

Se fija la reunion para la formalizacién del finiquito de los trabajos, a las 12:00 horas del dia 6 de marzo de
2025, en este mismo recinto, lo anterior en sustento al articulo 64 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento.

Los servidores publicos de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, tanto como la empresa
contratista, manifiestan tener pleno conocimiento de que la informacion contenida en a3 presente Actga, y se
apegard a lo establecido en los articulos 66 y 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y al articulo 166 de su Reglamento.

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo mas quelhacer constar, se da por concluida, firmando de
conformidad los que en ella intervinieron para constancia y de comdn acuerdo.

—

Rivas Martinez
ras Publicas

Licenciado Carlos Ai
Direttor de

Ingeniero Guillermy €ampos Nava
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Merp Edificaciones y Terracerias, S.A. De C.V.
Cantratista

Ingeniero OS ar Alafi Montes Pérez
Superintendente
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