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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA.
OFICIO No. D-663- 2023.
ASUNTO: DISPOSICION DEL AREA.

Chihuahua, Chih. 13 de febrero del 2023.

ING.LUIS MANUELGONZALEZ ITUARTE.
REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE. -

Con relacion a la: Obra Publica denominada: “MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA
SAN JOSE DEL TORREON;” con contrato No. 001/2023, al respecto me permito
comunicar a Usted que mediante el presente se pone a su disposicion el area donde se
ejecutara la Obra correspondiente al contrato anteriormente senalado.

Sin mas por el momento, quedo de Usted.
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C.c.p.- Ing. Guillermo Campos Nava - Subdirector de Construccién Urbana. R .
C.c.p.- Ing. Carmen Mendoza Rugelio - Jefa del Departamento de Licitaciones y Control de Obra. i A
C.c.p.-Ing. Perla Aguirre Marquez - Jefe del Departamento de Construccién Urbana. ] CUNE S
C.c.p.- Ing Sergio Garcia Cardenas —Coordinador de Residentes de Obra. SR L Db OBRA

C.c.p.- Ing. juan Aurelio Jaime Hernandez -Residente de Obra i

C.c.p.- RAR/GCN/CMR/PAM/SGC/JAJH/tpm.
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