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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL.

Asunto: notificacién de finiquito,
Oficio No. D-1855-2023

Chihuahua, Chih,, 3 20 de abril de 2023.

C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
PRESENTE.~

Me :refiero-al-Contrato No. 005/2023 de [ obrs REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE
‘RODAMIENTO ' '

NG:RODQLEGHRMENBARIZ RONOUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.CP.~ ING. GUILLERMO CAMPQS NAVA. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCT URA URBANA.

C.C.P..- ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ. JEFA DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO VIAL
C.CP.~ARCHIVO,

RAR/GCN/GMR/kcgt

2023, Centenariu de la muerte del General francisco Villg”
“2023, Cien afios cel Rotarismo en Chihuahua”

et

C. Camino a fa Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx




POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX. FANTA

Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2789788
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caucion y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1 MOVIMIENTO
EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION ‘ DOCUMENTO
CHIHUARUA CHIHUAHUA, A 19 DE ABRIL DE 2023 . 3410656
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$204,436.32 $204,436.32 PESOS 2 2139
RAMO : SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacion que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
terminos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$204,436.32 (*""DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.***)

POR LA SUMA DE: $ 204,436.32 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/106 M.N.). CORRESPONDIENTE AL
10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A. : : ' '

ANTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V., DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. DE ACUERDO CON
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.005/2023 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023, QUE
CELEBRARON POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON, ING.
RODOLFO  ARMENDARIZ RONQUILLO, LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ Y C.P..Y M.A. AIDA AMANDA-CORDOVA CHAVEZ. SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO,  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERA MUNICIPAL; POR SI Y EN SUS FACULTADES DELEGADAS Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION,-Y POR LA OTRA NUESTRO. FIADO CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V., RELATIVO A
TRABAJOS REFERENTES A "“REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA CALTIENTE
Y T.M.A. AGREGADO 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH", CON UN, IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $ 2,371,461.31 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.). CANTIDAD QUE INCLUYE EL IVA.

LA AFIANZADORA SE OBLIGA EXPRESAMENTE A LO SIGUIENTE: A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y DEMAS ADENDAS, CONVENIOS ADICIONALES, CONVENIOS MODIFICATORIOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
DERIVADO DEL CONTRATO ORIGINAL; B. QUE ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA RECEPCION
TOTAL DE LOS TRABAJOS, Y CUALQUIER RECLAMACION CON CARGO A LA MISMA, PARA QUE SEA PROCEDENTE, DEBERA PRESENTARSE POR
ESCRITO EN LAS OFICINAS DE. LA AFIANZADORA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., C. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA
REQUISITO. INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D. QUE EN EL CASO DE QUE SEA
PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA A QUE. SE.REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA
DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON:DICHA PRORROGA O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA-O DE. LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES
CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU
EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE
INSTITUgIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS E. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION '

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283, 289 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES SEGUN LA TASA
ESTABLECIDA POR EL ARTICULO. 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO.DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA F. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO
RESULTEN - SALDOS A CARGD . DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL SE LIBERARA LA
FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO HAYA FENECIDO EL PLAZO DE 12 MESES COMPUTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS Y NO HAYA RESULTADO NINGUN VICIO OCULTO O RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA. G.."QUE PARA LA '
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. H. QUE AFIANZADORA SOFIMEX,
INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA, ACREDITADA Y DOMICILIADA EN PLANTA BAJA DEL
EDIFICIO CORPORATIVO ROMA, OFICINA 2-A, PERIFERICO DE LA JUVENTUD NUMERO 6106, FRANCCIONAMIENTO ARCADAS EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH. I) TODA ESTIPULACION QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.A. QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUI ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL
A. AL I. SE CONSIDERAN NO PUESTAS.*** FIN DE TEXTO *%* Mo D VR,

ROSAS XOSPA ENRIQUE

GERENTEDE OFICINA -
SELLO DIGITAL
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ROSAS XOSPA ENRIQUE
1 LINEA DE VALIDACION  (602789788LIREPS L

Esta pdliza se otorga en términos de las Normas Reguladpras establecidas al reverso de este documenlo, autorizadas por la Cdiﬁis}én Nacional de Seguros y Fianzas, 'cpinsyltables también en www.sofimex.mx
i Esta fianza se RUQdé:vmidar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con 1a linea de validacion: 0602789788LIREPS

"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacidn c;nlr.ax:lual y la nola lécnjca respectiva, quadaron registradas ante la Comisién Nacional
de Seguros y Fianzas, a pariir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros; CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020,
CNEF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."
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Goblerno Municipal 2021.2022

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2023

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con [a Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente: :

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Antecedentes

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

En las oficinas que ocupa [a Direccion de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahus, siendo las
12:00 horas del dia 24 de abril de 2022, se procedid al presente acto.

Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: REHABILITACION DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA
CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3, 4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH; los
que fueron ejecutados por la empresa contratista CYP CRUZ SAENZ, 5.A. DE C.V,,
representada Legalmente por el C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ, y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a [a
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcion total de la obra objeto del contrato..

Por conducto de [a Direccién de Obras Pablicas, los CC. ING RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
e C.CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA, en sus caracteres de Director de Obras
Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de
Mantenimiento Vial y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien recibe;
por el contratista, el ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIREZ, en su

calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

El 14 de febrero de 2023 se emitio el Ofic'a de Autorizacién Presupuestal Municipal
2023-PDM-33FM-0P-022.

El dia 23 de marzo de 2023, se formalizo el Contrato ndmero 005/2023, por un
monto de $2,378,431.97 (dos millones trescier.tos setenta y ocho mil cuatrocientos

treinta y un pesos 97/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado,
con un Periodo de Ejecucion del -+ de marzo de 2023 al 07 de mayo de 2023. (\{{\
\

La fecha real de terminacién de los trabajos: 19 de abril de 2023. Q‘Q-/

Bitacora: fecha de inicio 24 de marzo de 2023 y fecha de cierre 19 de abril de 2023.

“2023, Centenario de la muerte del General francisco Villa”
“2023, Cien afos del Rotarismo en Chihuahua”

Direccion de Obras Publicas Pagina1l3

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua

Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx
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Goblerpo Municipal 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2023

Haciéndose constar que esta Dependencia verifico que los trabajos objetos del
presente se encuentran concluidos 3 la presente fecha.

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2789788 19/04/2023 | $204,436.32
Relacién de pagos de estimaciones:
£ St ] gonro DE v i PAEOAL.'
o . : ON | FACTOR® | RETENIDO.DIF Y =
NO.DEESTIMACION. PERIODO Esg:/.-\fﬂi?n AM?S{’&? N.__ _@%RE cmcl (&;J cﬁ:?ﬂﬂk
ANTICIPO ) .
ESTIMACION 1 24/03/2023 31/03/2023 792,965.12 - = 3,1771.86 919,839.54
ESTIMACION 2 01/04/2023 19/04/2023 1,251,398.08 = = 5,005.60 1,451,621.77
TOTAL | 2044363200 817746 2,371,46131

Costo de obra: $2,371,461.31(dos millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos sesentay un pesos
31/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menaos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $6,970.66
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a [a construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V,, representada
legalmente por el C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ, declara haber terminado los trabajos objeto del
presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la
gjecucion de la obra, al residente de obra de la Direcciébn de Obras Publicas, el C. CARLOS EDUARDO
ALFARO MENDOZA.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el
contratista queda obligado a responder de los defectos ue resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato
respectivo, en la legislacion aplicable.

=
s
-

“2023, Centenario de la muerte del General francisco Villa”

“2023, Cien afios del Rotarismo er « 1ihuahua”
\m Direccion de Obras Publicas Pagina 2|3
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Coblerng Municipal X021.2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2023

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conrormidad.

SUBDIRECTOR DE INFRABSJRUCTURA URBANA

RDDRIGUEZ
ANFENIMIENTO VIAL

ING. GLORIA MARTIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO :‘l’

D

RESIDENTE DE OBRA

POR EL CANTRATISTA

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

“2023, Centenario de la muerte del General francisco Villa”
“2023, Cien afios del Rotarismo en Chihuahua®

Direccion de Obras Publicas Pagina 3|3

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Ca'mpesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 {614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



(t/1) 1524/4IND/NJ9/dvY
o SYII180Nd Svda0 3d ILN3IAIS3Y
// YZOaN3IW v41v 0O¥YNa3 SOTHYD D
99°0L69 TETIWTLET L6 TEV'BLE'T V1oL _
LY'196 T1860°LT¢ 85°650'8C€ {2%971) VAL
61°6009 0T'€9E v¥0°T 6E°2LE0SOT v1019nS
61'600°9 000460 02'€9€'vv0’c  |00'0€E 6ETLEDSOT 16°0E€E ¥0°S619 w 3l T
3 HOdWAI NIWNTON JM04INl | NIWMIOA 310N NIWNTOA’ I e e
BYINIISI §0d GaDsaE OGVINEINGD nd avaiNn NOD4I¥ISIa ANV

Z0000040€70¢ *0123A04d 30 OYIWNN

TT0-dO-WAEE-NAd-E20Z TVLSINdNSIHd NOIDvYaOddY 3 0idIJ0

£202/500 "ON OLYYINOD

HIHD'VAHYNHIHD 30 avanid v1 N3 (SIHOVA) . b/€ 30 OAVDIUOY VWL A ILNINYD VIILTYASY V1DZIW NOD OLNIINVLYHL FINVIGIN OLNIINVAOY 3a 31D1443dNS V1 30 NQIDVLIHEVHIY ‘vHE0

€707/S00 OLYHLNOD 130 VAILVHVIINOD




