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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NO. N05/2023 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE
TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO
DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH;”

Acta Administrativa del Cierre que emite la Direccién de Obras Puablicas, por conducto de los CC. ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPQOS NAVA, ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ e C. CARLOS
EDUARDO ALFARO MENDOZA, en sus caracteres de Director de Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructurs Urbana,
Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial ¥ Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe; y por el
contratista, CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V, representada legalmen.e por el C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ, quien
entrega. Para hacer constar la Extincién de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato de Obra
Pdblica No. 005/2023 respecto a la ejecucion de la obra “REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO

MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA,CHIH;”

En [as oficinas que ocupa la Direccidn de Obras Pdblicas, en Calle Camino a [a Presa Chuviscar No. 1108 Colonis Campesina
Nueva en [a Ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del di3 26 de abril de 2023, los
suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 83 de I3 Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con as
Mismas del Estado de Chihuahua, los Articulos 184, 185 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente Acta Administrativa de Cierre que da

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo
siguiente:

1. Eldia 23 de marzo de 2023 se formaliz6 contrato de obra pdblica no. 005/2023 con el contratista CYP CRUZ SAENZ,
S.A. DE C.V por un monto de $2,378,431.97 (dos millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y
un pesos 97/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, para la gjecucion de la
obra “REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH;”

2. Alafechs, elimporte real ejercido corresponde a (a cantidad de $2,371,461.31 (dos millones trescientos setenta y
un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor
agregado, a razén de los voldmenes realmente gjecutados consistentes en listado en Anexo “A”

3. Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra ! dblica, antes mencionado en general consisten en
la ejecucién de la obra conforme a los planos, prayectos, especificaciones y programa de obra, asi también de acuerdo
a las indicaciones dadas al contratista, para ta’ efecto el Municipio realizé el pago de la obra, se entrego el importe \
correspondiente al anticipo, previa entrega de I3 garantia por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con =\
cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, asi como la garantia de cumplimiento. ".\ § ?
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Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se daran por terminadas las obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, con excepcion de la garantia para responder de saneamiento
para el caso de eviccién, vicios ocultos y dafios y perjuicios cue permanecers vig p@; término establecido en la

- "~
misma. [\(\(\ 5
A s @\)J

» y

) “2023, Centenario de (a muerte del General francisco Villa”

\ “2023, Cien afios del Rotarismo en Chihuzhua” 3
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTA AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NO. 005/2023 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE
TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO
DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH; "

Se emite la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por
[3s partes y se firma de conformidad.

C.CARLOS E O ALFARO
RESIDENTE DE OBRA

C. NELSO SAENZ
REPRESE LEGAL DE
CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

“2023, Centenario de la muerte del General francisco Villa”
2023, Cien afios del Rotarismo er: Chihushus”
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ANEXO A DEL CONTRATO 005/2023

OBRA: REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y T.M.
AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH;

CONTRATO NO. 005/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-0P-022

NUMERO DE PROYECTO: 20230P000002

CLAVE i DESCRIPCION UNIDAD|  VOLUMEN

1 Suministro y colocacion de mezcla asfiltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10
cm, incluye: suministro de la mezcla asfiltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30,
material pétreo producto de trituracién total tamafio maximo de 3/4", incluye: Suministro de los
materiales, desperdcios de los materiales, abundamientos,mano de obra, herramienta y equipo,
corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1
m2 , excavacion y cuadreo manual , perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la
superficie, colocacién de la mezcla , acomodo y rastrilleo, suministro y colocacién de emulsion m3 330
asféltica de rompimiento rapido en riego de liga,compactacion de la mezcla tendida vy la base
existente cuando se requiera, carga , v retiro del material producto de los trabajos fuera de la
obra a los lugares autorizados, limpieza final del drea y todo necesario para su correcta ejecucién

P.U.O.T
A
: )
KR N
C.NE (CRUZSAENZ ~  C.CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZR
CYP CRUZ SASNZ, 5.A. DE C.V. RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS -
CONTRATISTA
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