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OFICIO No. DOPM-2314/2023
CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE MAYO DE 2023

BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ

PRESENTE.-

Con relacion a la obra: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1 con nimero
de contrato 013/2023, por este conducto y una vez puesto a su disposicién el drea donde se
llevard a cabo dicha referencia, me permito comunicarle que debera dar inicio a los trabajos

objetos de este contrato.

Sin més por el momento, quedo de usted.

ARIZ RONQUILLO
BRAS PUBLICAS

C.C.P.-ING. JAVIER VILLARREAL POSADA. -SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
C.C.P.~ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCUTURA SOCIAL.
C.C.P.-ING. JOSE HUITRON LOPEZ.-RESIDENTE DE OBRA
C.P.-ARCHIVO/hmrb*

" Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



