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capital de trabajo
y resultados

Ceblerno Municipal 2021:2024

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NO. 050/2023 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN
COLONIA OCAMPO”

Acta Administrativa del Cierre que emite la Direccién de Obras Pdblicas, por conducto de los CC. ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ, en sus caracteres de Director de Obras Pablicas,
subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construccién Social y Residente de Obrg,
respectivamente, este Ultimo quien recibe; y por la empresa contratista GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A
DE C.V, representada legalmente por el ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRIGUEZ, quien entrega. Para
hacer constar la Extincién de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato de Obra
Pdblica No. 050/2023 respecto a la ejecucion de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y/0 REHABILITACION DE
PARQUE EN COLONIA OCAMPO”.

En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Colonia
Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del dia 11 de
septiembre de 2023, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los Articulos 184, 185 y demas
aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, emiten la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1 Eldia21de junio de 2023 se formalizd contrato de obra publica no. 050/2023 con el contratista GRUPO
CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V., por un monto de $567,859.85 (quinientos sesenta y siete mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto
al valor agregado, para la ejecucion de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE
PARQUE EN COLONIA OCAMPO”.

2. Alafecha, elimporte real gjercido corresponde a la cantidad de $543,404.83 (quinientos cuarentay tres
mil cuatrocientos cuatro pesos 83/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor
agregado, a razén de los voldmenes realmente ejecutados consistentes en listado en Anexo “A”.

3. Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Piblica, antes mencionado en general
consisten en la ejecucion de la obra conforme a los planos, proyectos, especificacionesy programa de obra,
asi también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizé el pago
de la obra, se entregd el importe correspondiente al anticipo, previa entrega de la garantia por parte del
contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, asi
como la garantia de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se daran por terminadas las obligaciones que
genera el coftratorespectivo, sin derecho a ulterior reclamacién, con excepcion de la garantia para respo
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de saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjuicios que permanecera vigente por el
término establecido en la misma.

Se emite la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones
asumidos por las partes y se firma de conformidad.

POR LA DIRECCIO

OBRAS PUBLICAS

DARIZ RONQUILLO
OBRAS PUBLICAS

ING. RODOL

O TORRES QUEZADA
ESTRUCTURA SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA
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ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066

NUMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN

[ PRELIMINARES
1.1 Demolicidn de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su M3 2.95

posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta
ejecucion P.U.O.T.

1.2 Excavacién por medios manuales para dado de concreto de 0.40 x 0.40 m con una profundidad de .80 m M3 1.02
Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt maximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

1.3 Excavacién para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del M3 11.64
terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt maximo dentro de la obra, equipo,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

1.4 Retiro de material producto de demolicién y excavacion, al drea de almacenamiento. Incluye: carga con M3 20.30
magquina y acarreo en camion hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un
punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.

1.5 Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm2 hecho en obra. incluye: elaboracidn, M2 15.11
acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

1.6 Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y M 18.89
estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado,
descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion P.U.O.T.

1.7 Muerto de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.80 mt x 0.80 mt de 0.80 mts de profundidad colado contra PZA 8.00
terreno natural Incluye: excavacion con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado,
acarreos de material producto de excavacién fuera de la obra, mano de obra, herramienta, eguipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucién P.U.O.T.

1.8 Rodapié con block de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de M2 7.93
mortero cemento-arena en proporcién 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm,
acabado comdn, relleno de celdas con concreto Fc=150 kg/cm2 con una altura de 40.0 cms de altura o
dos hiladas de block. Incluye: Impermeabilizacién con Impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester
o similar en calidad en ambos lados, proporcién 1.00 It/m2, material, mano de obra, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

1.9 Da la o cadena de desplante de concreto seccién 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricacion de concreto F'c= M 18.89
200 kg/cm?2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a
cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios,
pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de
mano y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.
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ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066

NUMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE DESCRIPCION . UNIDAD VOLUMEN

2.1 Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con M2 7.93
mortero cemento-arena en proporcién 1:4; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

2.2 Construccion de escalera de concreto Fc= 200 kg/cm2. Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20| PZA 4.00
cm. En ambas direcciones consta de dos escalones de seccién 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17
de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra,
herramienta,prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion P.U.O.T.

2.3 Relleno y compactacion al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: M3 10.71
Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T

2.4 Firme de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 M2 29.41
cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellader para cemento pulido y acabado final, curado (no
utilizando compuestos quimicos para curar), herramienta, cimbra limite, nivefacidn, materiales, juntas
con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
P.U.O.T.

2.5 Suministro y colocacién de columna de seccién redonda de tubo de 4" didmetro de Ced. 40. Incluye: KG 216.70
habilitado, acabado con pintura alquilica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de
laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion P.U.O.T.

2.6 Suministro y colocacién de estructura metélica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, KG 345.71
pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquilica color negro, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocacion P.U.O.T

57  |Suministro e instalacién de GALVATEJA Car 24. Incluye: pijiado con tornillo de neopreno, material, M2 39.47
herramienta, equipo y todo lo necesario para su éonecia colocacién P.U.O.T.

2.8 |Suministro e instalacion de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbrera, pijiado con M 29.76
tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion
P.U.O.T.

] HERRERIA

3.1 Suministro vy colocacién de barandal metdlico sencillo de 1 m de altura disefio a elegir. Incluye: M 8.68

habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquilica color negro,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién P.U.O.T

IV |INSTALACION ELECTRICA

OBRA CIVIL

41 Elaboracién de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecanicos de 40 x 60 cms alojando 1 m 37.50
ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de didmetro color rojo incluye: retiro de
escombro, relleno con producto de excavacion, 5 ¢m de arena por arriba y por abajo del ducto,
compactacién, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalacion
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ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066

NUMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

4.2

Suministro e instalacion de reflector led de gtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material,
soporteria, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta
menor y todo lo necesario para su correcta instalacion

Pza

4.00

4.3

Suministro e instalacion de tuberia pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresion,
soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacién

31.00

4.4

Suministro e instalacién de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavacion por medios manuales,
conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
instalacion

37.50

4.5

Suministro e instalacién de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicreto o similar incluye:
apertura dé' zanja, retiro de escombro, relleno con material producto de la excavacién, nivelacion, tapa
de concreto, sellado del doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su
correcta instalacién

pza

2.00

4.6

Suministro e instalacién de registro tipo condulet tipo "T” de 3/4" incluye soporteria, mano de obra,
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion

pza

3.00

4.7

Suministro e instalacién de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra,
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion

pza

2.00

4.8

Suministro e instalacion de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra,
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion

44.50

4.9

Suministro e instalacién de cable de cobre cal. 10 thhw-Is marca viakon o similar incluye: mano de obra,
herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion

142.80

OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO

5.3

Suministro e instalacién de caminadoras flotantes dio modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en
calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalacion
P.U.O.T.

pza

1.00

5.4

Suministro e instalacién de ejercitador de brazos ddo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en
calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalacion

P.U.OT,

pza

1.00

5.6

Rehabilitacién de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte
modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material,
tornilleria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicacion P.U.O.T.

pza

10.00

5.7

Rehabilitacion de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo
Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material,
tornilleria, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta
aplicacién P.U.O.T-

pza

12.00

5.8

Suministro y aplicacién de Pintura vinilica Mea Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparacién de
la superficie, aplicacién de pintura con las manos necesarias para cubrir el area, herramienta, andamios,

proteccion de la superficie a cualquier altura.
§
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ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
CONTRATO NO. 050/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066

NUMERO DE PROYECTO: 2023DR0O00035

EXT-06

zanjeo, relleno, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN

EXT-01 |Conexidn eléctrica de media tensién para alimentacién de kiosco. incluye: conectores, material, mano| Pza. 1.00
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EXT-02 |Suministro y colocacién de tuberia conduit de pared delgada de 1". Incluye: material, mano de obray M. 7.00
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EXT-03 |Suministro y colocacién de mufa galvanizada de 1" a 7 mts. de altura. Incluye: material, mano de obray| Pza. 1.00
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EXT-04 |Suministro y colocacién de base y fotocelda a 8 mts. de altura. Incluye: material, mano de obray todo lo|  Pza. 1.00
necesario para su correcta ejecucion.

EXT-05 |Suministro e instalacién de pulpo sobre galvateja y caballetes color rojo janitzio. Incluye: material, mano| Pza. 1.00
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Suministro e instalacién de toma de agua a base de tubo plus y llave de bangueta de cobre. incluye:[  Pza. 1.00

AJUSTE POR REDONDEO
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