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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA NUMERO: 050/2023

Acta de Entrega-Recepcion fisica de la obra:

ACONDICIONAMIENTO Y/0 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO.

Con fundamento en la Legislacion Estatal en sus articulos 83, 87y 88 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se levanta la presente:

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Procedimiento:
7

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de
Chihuahua, siendo las 12:00 horas del dia 08 de septiembre de 2023, se procedio
al presente acto.

Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la Obra:
ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA
OCAMPO., los que fueron ejecutados por el contratista; ~ GRUPO
CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A. DE C.V.,y que entregan por parte de la Direccion
de Obras Piblicas a la Direccion de Desarrollo Rural para su operacion,
mantenimiento, y conservacion de las instalaciones.

Por la Direccion de Desarrollo Rural €l Lic. Armando Gutiérrez Torres en su
calidad de Director, quien recibe, y el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo en su
calidad de Director de Obras Publicas, quien entrega.

En este acto, la Direccion de Obras Publicas habiendo cumplido con las
especificaciones del proyecto aprobado y de haber realizado en conjunto con su
representante la inspeccion fisica y técnica de la obra en mencion, hace entrega
al representante de [a Direccién de Desarrollo Rural la obra con las siguientes
caracteristicas:

Se llevé a cabo la construccion de un kiosco y se rehabilitaron los juegos y bancas existentes.

Se anexa a la presente, evidencia fotografica de los trabajos realizados.

Asi como también se hace constar que se entregan tres juegos en original de la presente Acta de
Entrega-Recepcion fisica, lo anterior para los fines a que haya lugar.

Una vez entregada la obra por la Direccion de Obras Publicas y recibida por la Direccion de Desarrollo
Rural se hace constar que la obra en cuestion se encuentra en condiciones de ser recibida.

Final:

C.Camino a

La Direccién de Desarrollo Rural, se reserva el derecho de hacer cualquier
reclamacion posterior y la Direccion de Obras Pdblicas a través de la empresa
contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en la
misma de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion
splicable, asi como del resguardo del inmueble objeto del presente.

Direccion de Obras Publicas
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se
da por terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

LS

LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES
DIRECTOR

Direccion de Obras Publicas
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA




