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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—RE(_:EPCI()N
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 086/2023

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 3 de enero de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcién fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION Y
REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA”, los que fueron
ejecutados por el contratista, el ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY, y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pablicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL
ESCOBEDO HERNANDEZ e ING. JESUS FLORES CISNEROS, en sus caracteres de
Director de Obras PUblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccién Social y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe;
por el contratista, el ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS, en su calidad de
Superintendente de la obrs, quien entrega.

Datos Basicos EL 28 de junio de 2023 se emitio el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2023~
PDM-33FM-DR-074.

El dia 8 de agosto de 2023, se formalizo el Contrato ndmero 086/2023, por un monto
de $982,596.97 (novecientos ochenta y dos mil quinientos noventa y seis pesos
97/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de
Ejecucion del 17 de agosto de 2023 al 15 de octubre de 2023.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 29 de diciembre de 2023.

Bitacora: fecha de inicio 17 de agosto de 2023 y fecha de cierre 29 de diciembre de
2023.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 086/2023

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De 2878591 29/12/2023 $84,534.79
Garantias, S.A.
Relacién de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO PaTMACION Amg"ﬂc)'o e | SANCION B ?g’ 55 ;@;ﬁg#;m
(S/LV.A) A : ; (INC. 1V.A)

ANTICIPO 245,649.23

ESTIMACION 1 17/08/2023 16/09/2023 106,591.26 26,647.82 25,00% 0.00 426.36 92,308.03

ESTIMACION 2 17/09/2023 30/09/2023 406,663.96 101,665.99 25.00% 0.00 1,626.66 352,170.99

ESTIMACION 3 01/10/2023 15/10/2023 180,132.73 45,033,718 25.00% 0.00 720,54 155,994.94

ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 01/10/2023 15/10/2023 32,765.27 8,191.32 25.00% 0.00 131,06 28,374.72

ESTIMACION 5 CONV MOD EXT 16/10/2023 15/11/2023 3,020.51 755.13 25.00% 1,186.60 12.08 1429.16

ESTIMACION 6 CONV MOD EXT 16/11/2023 15/12/2023 4,649.22 116231 25.00% 2,335.53 18.60 1,690.69

ESTIMACION 7 CONV MOD EXT 16/12/2023 29/12/2023 111,524.98 28,310.83 25.39% 2,862.91 446.10 93,219.40
TOTAL 845,347.93 211,766.58 6,385.04 3,381.40 970,837.16

Costo de obra: $980,603.60 (novecientos ochenta mil seiscientos tres pesos 60/100 M.N.), cantidad que
incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $1,993.37
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el
ING. JESUS FLORES CISNEROS.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a respopder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
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Goblerno Municipal 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 086/2023

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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TORRES QUEZADA
FRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJ
SUBDIRECTOR D

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

)RES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENT@EGA—RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 086/2023

POR EL CONTRATISTA

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE
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