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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NO. 086/2023 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN LA NORIA”

Acta Administrativa del Cierre que emite la Direccion de Obras Publicas, por conducto de los CC. ING.
RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL
ESCOBEDO HERNANDEZ e ING. JESUS FLORES CISNEROS, en sus caracteres de Director de Obras Publicas,
Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construccién Social y Residente de Obrs,
respectivamente, este Ultimo quien recibe; y por el contratista, el ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY, quien
entrega. Para hacer constar la Extincién de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato
de Obra Pdblica No. 086/2023 respecto a la ejecucion de la obra “REHABILITACION Y REMODELACION DE
SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA”.

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Colonia
Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, en Chihuahusa, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del dia 5 de
enero de 2024, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los Articulos 184, 185 y demds aplicables del
Reglamento de la Ley de Obra Pablicay Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten
la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por
las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1. Eldia 8 de agosto de 2023 se formalizé el contrato de obra publica no. 086/2023 con el contratista, el
ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY, por un monto de $982,596.97 (novecientos ochenta y dos mil
quinientos noventay seis pesos 97/100 M.N.) cantidad que incluye el correspond/ente impuesto al valor
agregado, para la ejecucion de la obra “REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS

MULTIPLES EN LA NORIA”.

2. Alafecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $980,603.60 (novecientos ochenta mil
seiscientos tres pesos 60/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor
agregado, a razén de los voldmenes realmente ejecutados consistentes en listado en Anexo “A”.

3. Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Piblica, antes mencionado en general
consisten en la ejecucién de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obrs,
asi también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizo el pago
de la obra, se entregd el importe correspondiente al anticipo, previa entrega de la garantia por parte del
contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, asi
como la garantia de cumplimiento.

Los signantgs manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se daran por terminadas las obligaciones que

generaelc spectivo, sin derecho a ulterior reclamacidn, con excepcion garantia para responder
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de saneamiento para el caso de eviccién, vicios ocultos y danos y perjuicios que permanecera vigente por el
término establecido en la misma.

Se emite la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones
asumidos por las partes y se firma de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. HILARIO A
SUBDIRECTOR D

N AR \I.‘Q(‘
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023

OBRA: REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA
CONTRATO NO. 086/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-074

NUMERO DE PROYECTO: 2023DR000042

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN

#2 PRELIMINARES

1 Desmontaje v retiro de lampara de sobreponer de 2.44 mt. Incluye: acarreo del material fuera del area pza 6.00
de trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

2 Desmontaje de lamina galvanizada sin recuperacion de techumbre. Incluye: acarreo del material fuera m2 200.00
del 4rea de trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
P.U.O.T.

3 Desmontaje de techumbre de madera. Incluye: acarreo del material fuera del drea de trabajo, mano de m2 30.00
obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

4 Desmontaje y retiro de ventanas metalicas 1.60 x 1.20m. Incluye: acarreo del material fuera del drea de pza 4.00
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

5 Desmontaje y retiro de ventanas metalicas 0.40 x 0.70m. Incluye: acarreo de! material fuera del drea de pza 2.00
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

6 Desmontaje y retiro de puerta de madera 0.95 x 2.04 m. Incluye: acarreo del material fuera del &rea de pza 2.00
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T,

7 Desmontaje y retiro de puerta metalicas 0.98 x 2.04 m. Incluye: acarreo del material fuera del area de pza 2.00
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

8 Desmontaje y retiro de puerta metalicas doble 2.00 x 2.22 m. Incluye: acarreo del material fuera del pza 1.00
area de trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

9 Demolicién de muro de adobe de 0.30 mts. de espesor, Incluye: mano de obra, utilizacion de m2 18.80
herramienta y/o equipo necesario, carga y acarreo del escombro fuera de la obra al lugar autorizado
por municipio y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.

10 Desmontaje y retiro de w.c. de ceramica estandar. Incluye: acarreo del material fuera del drea de pza 2.00
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

11 Corte y demoalicion de muro de adobe de 50 cms. de grosor. Incluye: retiro de escombro fuera de obra a m2 -
donde residente indique, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su coorrecta
ejecucion. P.U.O.“ /
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023

OBRA: REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA
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OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-074

NUMERO DE PROYECTQ: 2023DR000042

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

12

Retiro con recuperaciéon de malla ciclénica de hasta 1.5 m. de altura, existente en cancha multiusos.
Incluye: demolicion de la guarnicion de concreto y/o dentelllon, mano de obra, herramienta, cargas y
acarreos dentro de la obra, retiro de material fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad
correspondiente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

100.00

13

Desmontaje y retiro de lavabo de ceramica estandar. Incluye: acarreo del material fuera del drea de
trabajo, mano de obra, equipo,limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucioén. P.U.O.T.

pza

2.00

#3

ALBANILERIA

14

Picado en piso de concreto para recibir pegamento de ceramica. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

m2

161.70

15

Suministro y colocacién de malla ciclénica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.50 m de
altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de linea de 2" diametro nominal Ced.
30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diametros exteriores
solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes.
Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte
de aluminio en toda la tuberfa y todo lo necesario para su correcta colocacion. P.U.O.T.

16

Dala o cadena de desplante de concreto seccién 0.20 x 0.20 mt con fabricacién de concreto F'c= 200
kg/cm?2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del nimero 3 (3/8"), y estribos del nimero 2 {1/4")
a cada 0.20 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes,
desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado , armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo,
herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

#4

_ | TECHUMBRE

17

Suministro y colocacién de 1 armadura a base cuerda superior con PTR 2"X2"", cuerda inferior con PTR
de 1 1/2"X1 1/2", diagonales PTR 1"x1", verticales PTR 1"x1" blanco. Incluye: una capa de primario
anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte alquidalico marca Comex o similar, las manos necesarias
hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes,
desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.P.U.0.T.

kg

18

Suministro y colocacion de polin monten 3EP14” laminado en frio. incluye: materiales,mano
obra,fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto
suministro puesto en obra. P.U.O.T.

kg

144.00

19

Suministro y colocacion de lamina rectangular galvanizada marca ternium calibre 26 R-101. incluye:
mano de obra, materiales,,cumbrera, montaje, acarreo, conexiones, uniones, pijado, desperdicios y

todo lo necesarijpara orrecto colocacion. P.U.O.T.

m2

199.70

X
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023
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CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

20

Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en armaduras existentes de 8.50x1.00 mts.
Incluye: una capa de primario anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte Marca Comex, las manos
necesarias hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

pza

7.00

21

Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en polines de 3" existentes. incluye: una capa de
primario anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte Marca Comex, las manos necesarias hasta
lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

125.60

22

Suministro y colocacion de colchoneta de Fibra de Vidrio 1 1/2" con malla plafonera de nylon, incluye:
andamios, materiales para fijacién, accesorios, suministro, desperdicio, acarreo, montaje , herramienta,
limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

m2

199.70

#5

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

23

Salida hidrdulica y sanitaria para lavabo a base de tuberia tubo-plus y pvc sanitario, el precio incluye:
materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucioén. P.U.O.T.

sal

3.00

24

Salida hidrdulica y sanitaria para w.c. a base de tuberia tubo-plus y pvc sanitario, el precio incluye:
ventilacion, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién.
P.U.O.T.

sal

6.00

25

Suministro y colocacion de Tubo-plus de 13 mm, incluye: excavacion, codos, coples, reducciones,
tuercas union, conexiones, accesorios, fijacion, suministro del material, mano de obra, herramienta de
corte, cama de arena y todo lo necesario para la correcta ejecucion. P.U.O.T.

21.50

26

Suministro y colocacion de Tubo pvc sanitario extremos lisos anger de 2” de diametro, Incluye:
conexiones necesarias, pegamento de PVC, ranurado, resane de piso y muro, codos, tees, coples, yes,
fijacién, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza, plomeo,
alineacion y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

7.20

27

Suministro y colocacion de Tubo pvc sanitario extremos lisos anger de 4” de diametro, Incluye:
conexiones necesarias, pegamento de PVC, ranurado, resane de piso y muro, codos, tees, coples, yes,
fijacién, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza, plomeo,
alineacién y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

18.10

28

Suministro y colocacion de Tubo pvc sanitario extremos lisos anger de 6” de diametro, Incluye:
conexiones necesarias, pegamento de PVC, ranurado, resane de piso y muro, codos, tees, coples, yes,
fijacién, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza, plomeo,

alineacidn y todo lo necesario paga su correcta ejecucién. P.U.O.T.

7.50

e N o
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023

OBRA: REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA
CONTRATO NO. 086/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-074

NUMERQ DE PROYECTO: 2023DR000042

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN

.

29 Suministro y colocacion de registro sanitario RS-2 con una seccion de 0.60 x 0.40 x 0.80 mts. a base de pza 1.00
muro de tabique de 14 x 28 x 7 c¢ms., asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas verticales y
horizontales con un espesor de 1 cms. acabado con aplanado, dala de cerramiento a base de concreto
F'c= 150 kg/cm2 de 15 x 20 cms, tapa de registro a base de concreto F'c= 150 kg/cm2 y angulo de fierro
de 2" x 3/16", incluye: relleno para filtracion a base de una capa de 25cm de arena gruesa, una capa de
25 cms de gravilla 1/4", una capa de 25 cms de grava de 3/4", una capa de 50 cms de grava de 1-1/2",
Inlcuye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta
gjecucion. P.U.O.T.

30 Suministro y colocacion de Tapén registro con tapa de bronce de 100 mm y norma nom, Incluye: yee de| salida 2.00
4", conector de 4", Codo de 45° x 4" y todos los materiales necesarios, pruebas de funcionamiento,
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

#6 | MUEBLES Y ACCESORIOS . _

31 Suministro y colocacién de we. marca castel modelo zeus ecolégico o similar en calidad. incluye llave de pza 4.00
retencion, alimentadores y brida flexible de 4" coflex . Incluye:materiales,herramienta, mano de obra y
lo necesario para su correcta instalacidn y funcionamiento.P.U.0.T

32 Suministro y colocacién de mingitorio seco helvex o similar Incluye: pijas, materiales, mano de obra, pza 2.00
herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesaric para su correcta colocacion. P.U.O.T.

33 Suministro y colocacion de Lavabo ovalin de bajo cubierta marca ideal standard, con mezcladora helvex pza 3.00
mod. TV-120 , Incluye: céspol de latdn, llaves de retencién, alimentador de manguera coflex , conector
de hule, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

34 Suministro y colocacién de coladera Helvex de piso Modelo No. 282-H, rejilla cromada. Incluye pza 2.00
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.
P.U.O.T.

35 Suministro y colocacion de Barra de seguridad de acero inoxidable de 1.01 mts. Modelo MB-052/5, pza 2.00

Marca Helvex. Incluye herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

36 Barra de concreto de 1.19 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" de diametro|  pza . -
a cada 15 cms. en ambos sentidos, concreto f'c= 200 kg/cm2. Incluye: cimbra, descimbra, con cubierta
de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Méxima, Linea Tejas de 31.5 x 31.5 cms,, pegada a
hueso, orillero de PVj\v todo lp/hecesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

b} Na—

RAR/XPB/CSPS (4/7)
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CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

37

Barra de concreto de 0.69 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" de diametro
a cada 15 cms. en ambos sentidos, concreto f'c= 200 kg/cm2. Incluye: cimbra, descimbra, con cubierta
de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Maxima, Linea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a
hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

pza

38

Suministro y colocacion de Dispesador de papel sanitario junior Marca Kimberly Clark o similar. Incluye
fijacion a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.U.O.T.

pza

4.00

39

Suministro y colocacion de Dispensador de Jabon Liquido de 500 ml de poliestireno de alto impacto,
color Blanco de 21 cms x 13 cms x 12 cms., Marca Kimberly - Clark Modelo 30170791. incluye: fijacion a
muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
P.U.O.T.

pza

3.00

40

Suministro y colocacion de Dispesador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye
fijacion a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion P.U.O.T.

pza

2.00

41

Suministro y colocacién de espejo de 1 x 0.84 mts., con marco de aluminio sin anodizar. Incluye
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.
P.U.O.T.

pza

2.00

42

Suministro y colocacion de Mampara para Inodoro estandar de 1.44 x 1.00 mts y 1.80 de altura., en
lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metalicas o similar, acabado con pintura electro
estatica, color blanco. Incluye: herrajes metalicos, cromados y fijacidn al piso y muro, materiales, mano
de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.U.O.T.

pza

5.00

43

Suministro y colocacidon de Mampara para minguitorio estandar de 0.60. x 1.00 mts de altura., en
lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metalicas o similar, acabado con pintura electro
estatica, color blanco. Incluye: herrajes metalicos, cromados y fijacion al piso y muro, materiales, mano
de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.U.O.T.

pza

1.00

#7

| AcaBADOS

44

Suministro y colocacion de Lambrin de 1.20 altura en Ceramica Marca Interceramic, Modelo Méxima,

Linea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., calidad de primera. Incluye: pegazulejo blanco y boquilla sin arena de la
misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelacion, recortes, ajustes, limpieza y todo lo
necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

m2

28.40

45

Suministro y colocacidn de piso de Ceramica Marca Interceramic, Modelo Maxima, Linea Tejas de 31.5
x 31.5 cms., calidad de primera. Incluye: pegazulejo blanco y boquilla sin arena de la misma marca,
mano de obra, herramienta, equipo, nivelacion, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su

m2

18.30

5h

correcta instalacion. PtJ.O.T/'
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023

OBRA: REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA
CONTRATO NO. 086/2023
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NUMERO DE PROYECTO: 2023DR000042

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

46

Suministro y colocacion de piso de Ceramica Marca Interceramic, Modelo cityline de 40 x 40 cms.,
calidad de primera. Incluye: pegazulejo blanco y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra,
herramienta, equipo, nivelacion, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta
instalacion. P.U.O.T.

m2

149.50

47

Muro de tablaroca dos caras 13 mm, marca usg o similar, poste calibre 26, canaleta de carga 3/4",
calibre 22, Angulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix, incluye: colocacién, materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

m2

18.80

48

Plafén cerrado de tablaroca 13 mm, marca usg o similar, canal listén 5/8", calibre 26, canaleta de carga
3/4", calibre 22, Angulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix, colganteria con alambre
calibre 16, incluye colocacién, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. P.U.0O.T.

m2

29.20

49

Pintura vinilica marca comex o similar linea easy clean: facil de limpiar, repelente a las manchas, con un
tiempo de secado de 60 minutos entre mano y mano, sellador, con una dilucién maxima de agua del
10% para aplicacién con rodillo y de 20% para aplicacién con brocha; color blanco hueso (codigo rgb:
245, 245, 220). Incluye: material, mano de obra, las manos necesarias, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucién P.U.O.T.

m2

373.19

#8

CANCELERIA Y PUERTAS

50

1/4" Marca Cupurm o similar, con modulacién de acuerdo a plano Incluye: cristal claro de 6 mm.,
sellado perimetral con sellador acrilico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta Instalacién. P.U.O.T.

Suministro y colocacién de ventana de aluminio de seccidn 1.60 x 1.20 mts en aluminio natural de 2" x 1

pza

4.00

51

Suministro y colocacién de ventana de aluminio de seccién 0.70 x 0.40 mts en aluminio natural de 2" x 1
1/4" Marca Cupurm o similar, con modulacién de acuerdo a plano Incluye: cristal gota de agua de 6
mm., sellado perimetral con sellador acrilico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

pza

2.00

52

Suministro y colocacién de puerta de multipanel de seccién 0.95 x 2.10 mts, incluye sellado perimetral
con sellador acrilico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza
y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T.

pza

2.00

53

Suministro y colocacidn de puerta metalica dos hojas de 2.00 x 2.10 mts, incluye: puerta doble. C/u
fijada a muro con marco metalico tagueteado, i: marco metalico, bisagras, jaladeras con chapa para
puerta exterior, materiales, mano de obra, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucidn
P.U.O.T.

pza

1.00

54

Suministro y colocacion de puerta metalica de 1.00x2.10 mts, incluye: fijado a muro con marco
metalico taqueteado, marco metalico, bisagras, jaladeras con chapa para puerta exterior, materiales,
mano de obra, acarreos y todo lo Tcesario.para su correcta ejecucion P.U.O.T.

pza

2.00

INSTALACION ELECTRICA 7\
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ANEXO A DEL CONTRATO 086/2023

OBRA: REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA
CONTRATO NO. 086/2023

OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-074

NUMERQ DE PROYECTO: 2023DR000042

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN

55

Salida para alumbrado con tuberia conduit pdg de 1/2" y 3/4" con accesorios y cable calibre 10 y 12,

incluye ranurado y resane, caja galvanizada de 4" x 4", contra y monitor, cinta de aislar, material, mano
de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de trabajo, retiro de escombro fuera de la obra y todo
lo necesario para su correcta ejecucion . P.U.O.T.

sal

12.00

56

Suministro y colocacion de luminaria fluorescente marca lithonia en plafon de 60 x 60 cm de 32 w,120 v
incluye materiales,herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

pza

2.00

57

Suministro y colocacion de luminaria fluorescente marca lithonia de 32 w,120 v incluye
materiales,herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

pza

9.00

58

Salida para contacto con tuberia conduit pdg de 1/2" y 3/4",contacto doble polarizado con accesorios y
cable calibre 10 y 12, incluye ranurado y resane, caja galvanizada de 2" x 4", cinta de aislar, material,
mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de trabajo, retiro de escombro fuera de la obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucién .P.U.O.T.

sal

12.00

59

Salida para apagador con tuberia conduit pdg de 1/2" y 3/4" con accesorios y cable calibre 10 y 12,
incluye apagador tipo italiano ranurado y resane, caja galvanizada de 2" x 4", cinta de aislar, material,
mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de trabajo, retiro de escombro fuera de la obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucién . P.U.O.T.

sal

5.00

60

Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 15 a 50 amp Square D, Incluye;
materiales,herramienta,mano de obra y todo lo necesario para su correcto ejecucion. P.U.O.T.

pza.

4.00

61

Suministro y colocacion de tablero Nema 1 para 4 circuitos 1f,2h,60hz,600vca, 127 v con barras de 50
amperes marca square D tipo nodo o similar en calidad incluye materiales,herramienta mano de obra 'y
todo lo necersario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

pza

1.00

ox

OBRA EXTRAORDINARIA

Barra de tablaroca de 1.19 x 0.60 mts y de 10 cms de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.
Incluye: cubierta de ceramica marca Interceramic o similar, modelo méxima, Linea Tejas de 31.5 x 31.5
cms pegada a hueso, orillero de PVCy todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.Q.T.

Pza.

1.00

Barra de tablaroca de 0.69 x 0.60 mts y de 10 cms de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.
Incluye cubierta de cerdmica Marca Interceramic o similar, Modelo méxima, Linea Tejas de 31.5 x 32.5
cms, pegada a hueso, orillero de PVCy todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.

Pza.

1.00

Suministro y colocacién de malla ciclénica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55 x 55 mm. De 1.00 m de
altura , estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de linea de 2" didmetro nominal ced.
30 a cada 2.00 m. Barra superior, Intermedia e inferior de 1 1/2 nominal ced. 30 didmetros exteriores,
solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes.
Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte
de aluminio en toda la tuberfa 'y tod%lo necesafio para su correcta colocacion. P.U.O.T.

100.00

AJUSTE POR REDONDEO
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