Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

Gobierno Municipal 2021-2024

ACTA DE ENTREGA DE CONFORMIDAD FISICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 86/2023

Acta de Entrega-Recepcion fisica de conformidad de la obra:
“REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA”

Lugary Fecha: En la ciudad de Chihuahus, siendo las 10:00 horas del dia 11 de Enero de 2024,
se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la Obra: “REHABILITACION
Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA”, los que
fueron ejecutados al tenor de lo requerido por el Lic. Armando Gutiérrez torres,
Director de Desarrollo Rural, solicitante de la obra a satisfaccién, habiéndose
cumplido con las especificaciones del proyecto en mencion.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Publicas, el Ing. Jests Gerardo Flores Cisneros, en su
calidad de Residente de Obra, el Ing. Manuel Escobedo Hernandez, en su calidad
de Jefe del Departamento de Construccion de Infraestructura Social y por el
solicitante, el Lic. Armando Gutiérrez torres, Director de Desarrollo Rural.

Trabajos ejecutados: Retiro de lamina vieja, suministro e instalacién de ldmina con colchoneta, retiro
de ventanas viejas, suministro y colocacién de nuevas ventanas, pintura en
interior y exterior, colocacion de ceramica en piso y muros de banos, suministro
y colocacion de muebles de bario, sanitarios y accesorios, Suministro y
colocacién de mamparas, instalacion de sistema eléctrico e iluminacion,
suministro e instalacién de malla ciclénica perimetral.

Objeto entrega: Por lo anterior la Direccion de Obras Publicas procede a entregar la obra
REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
NORIA, recibe a través de sus representantes legales firmando de conformidad
que a partir de esta fecha se responsabilizan de los bienes construidos.

Asi como también se hace constar que se entregan dos juegos cn original dc la presente Acta de
Confarmidad de Entrega-Recepcian Fisica, lo anterior para los fines a que haya lugar.

Se anexa a la presente, evidencia fotografica de los trabajos realizados.
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Después de leida y ratificada la conformidad y satisfaccion de los trabajos realizados por el Municipio
de Chihuahua a través de las Direccién de Obras Publicas de conformidad por la solicitud presentada
por el demandante de la obra y no habiendo otra cosa que asentar, se da por terminada la presente
acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANQEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. JESUS GERAR RES CISNEROS
NTE DE OBRA

POR EL SOLICITANTE
( '
LIC. ARMANDO-GUFIERREZ TORRES

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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