Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
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Gobierino Municipal 20212024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 140/2022

Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos

Garantia de Cumplimiento deF Defectos y/o Vicios Ocultos:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 1 de diciembre de 2022, se procedid al presente acto.

Entrega-Recepcién fisica de los trabajos relativos a la obra: “TELESECUNDARIA
CHIHUAHUA, CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOSOPORTADQ”,
los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS, y
que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara
haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRQO TORRES
QUEZADA e ARQ. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO, en sus caracteres de
Director de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccién Social y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe;
por el contratista, el ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS, en su calidad de
Superintendente de la obra, quien entrega.

EL 19 de septiembre de 2022 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2022-PDM-EST-AT-003.

El dia 30 de septiembre de 2022, se formalizo el Contrato ndmero 140/2022, por un
monto de $1,761,382.02 (un millén setecientos sesenta y unos mil trescientos
ochenta y dos pesos 02/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado,
con un Periodo de Ejecucion del 3 de octubre de 2022 3l 21 de noviembre de 2022.
La fecha real de terminacion de los trabajos: 21 de noviembre de 2022.

Bitacora: fecha de inicio 3 de septiembre de 2022 y fecha de cierre 21 de noviembre de
2022.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLI(_:AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 140/2022

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucién De Garantias, S.A. 2763163 21/1/2022 | $150,781.20
Relacion de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO g ﬁﬂon%i. AM?;?&% 10N it%rgg SANCION g?;gﬂg comfeg ﬁ;‘rf.
(S/LV.A) (0.4%) (INC. LV.A)
ANTICIPO -
ESTIMACION 1 03/10/2022 31/10/2022 116,931.16 - 0.00% 467.72 135,172.43
ESTIMACION 2 01/11/2022 07/11/2022 120,607.32 - 0.00% 482.42 139,422.07
ESTIMACION 3 CONV MOD EXT 08/11/2022 14/11/2022 1152,804.44 - 0.00% 4,611.22 1,332,641.93
ESTIMACION 4 15/11/2022 17/11/2022 101,951.85 - 0.00% 407.80 117,856.35
ESTIMACION 5 18/11/2022 21/11/2022 15,517.24 - 0.00% 62.06 17,937.94
TOTAL 1,507,812.01 - 6,031.22 1,743,030.72

Costo de obra: $1,749,061.94 (un mill6n setecientos cuarenta y nueve mil sesentay un pesos 94/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $12,320.08
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. HORACIO BARRERA TERRAZAS, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, la
ARQ. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta ﬁrm.—jr\dola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 140/2022

_ [
ING. HILARIO AJEJANDRO TORRES QUEZADA

JEFE DEL DEPART. MEN ¢ ECK@UCCIONS TAL

ARQ. MARIA MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
A

N
ING. HORACIO BARRE: \T\ERRAZAS
CONTRATISTA
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