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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA.
OFICIO No. D-3726-2022.
ASUNTO: INICIO DE TRABAJOS.

Chihuahua, Chih. 10 de julio del 2023.

ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO.
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS 5.A DECV

.DE DRENAJE SANITARIO
EN VARIAS CALLES DE [:A:COL. EL DIVISADERO.”; que amipara al contrato No. 058/2023,
al respecto me permito:comunicar a Usted que debera dar: inicio a los mismos conforme a
los establecido en el contrato'de referencia.

Sin més por el momento,.qu_e(?j_g'ge Usted.
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Ccp.- Ing. Guillermo Campos Nava - Subdirector de Construccidn Urbana.
C.cp.- Ing. X6chilt Pérez Blanco - Encargada del Departamento de Licitaciones y Control de Obra.
Ccp.-ing. Perla Aguirre Mérquez - Jefe del Departamento de Construccion Urbana.
Ccp.- Ing. Sergio Garcia Cardenas ~Coordinador de Residentes de Obra.
Cc.p.- Ing. Emesto Pérez Bailon -Residente de Obra \
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Cc.p.~- RAR/GCN/CMR/PAM/SGC/EPB/lpm. <)
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