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OPCIONES 1

CALIDAD Y SERVICIO S.ADE C.V STAFHI
DISENO Y CONSTRUCCION

L

10 de julio de 2023

Chihuahua, Chihuahua.

No. 058/2023 — OBRA - 002

Asunto: Aviso de inicio de trabajos

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO Q/\
Director de Obras Publicas Municipales

PRESENTE. -

En relacion con la obra denominada "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL DIVISADERO.” con numero de contrato
No0.058/2023, le informoé a usted que, con fecha del 10 de julio del presente afio, se
inician los trabajos en tiempo y forma de la obra antes mencionada.

De antemano agradezco su atencion.

Sin mas por el momento, quedo de usted.

/
I.g Manuel Octayio Sierra Soto
NT
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Ing. Ernesto Pérez Bailon Residente de obra




